

En segundo lugar, cumplimos en informarle que en función al avance de obra verificado durante el mes de Julio, solicitaremos un **importe parcial de la cuota N° 7**, cuyo vencimiento operará el próximo 10 de agosto.